

Włoszczowa, dnia 11.04.2023 r.

In.0003.1.2023

Pan

Zbigniew Krzysiek

Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną podczas XLVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego w dniu 30 marca 2023 roku w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 0237T Moskorzew – Dzierzów”, wyjaśniam co następuje:

1. W dniu 21 listopada 2022 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T na odcinku Moskorzew – Dzierzów”. Wartość zamówienia została określona na kwotę 2 909 311,48 zł brutto w oparciu o kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie biuletynu cen drogowych BCD III kwartał 2022 r. uwzględniający warunki STWiORB i współczynnik dla woj. świętokrzyskiego. W dniu 6 grudnia 2022 roku dokonano otwarcia ofert. W ustawowym terminie wpłynęły 3 oferty, najniższa z nich na kwotę 1 855 202,33 zł. W związku z powyższym w dniu 21 grudnia 2022 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Nadmieniam, iż postępowanie przetargowe zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W dniu 20 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie informacyjne prowadzone przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego Pana Roberta Książka, na którym omówiono między innymi zmiany wprowadzone Uchwałą nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 roku dające możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty, a także zmiany zakresu inwestycji, na którą przyznano wsparcie.
Mając na uwadze, iż wartość najkorzystniejszej oferty była znacznie mniejsza, niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Powiat Włoszczowski rozpoczął starania o możliwość wykorzystania pełnej kwoty wynikającej z promesy wstępnej.
3. W związku z powyższą sytuacją na spotkaniu w dniu 11.01.2023r., które odbyło się z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pracownik Wydziału Inwestycji Krystyna Ciulęmba omawiając przypadek powiatu zapytała Pana Roberta Książka koordynatora z ramienia BGK na województwo świętokrzyskie, czy w związku ze zmianami wprowadzonymi do Programu Inwestycji Strategicznych Powiat może starać się o przywrócenie kwoty z promesy wstępnej na realizację kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 0237T. Przedstawiciel BGK potwierdził, że taka możliwość istnieje.

Po raz kolejny takie zapewnienie ze strony pracownika banku padło podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej.

4. Powiat w dniu 02.02.2023r. poprzez Aplikację Polski Ład złożył „wniosek o korektę zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem” uzasadniając konieczność realizacji kolejnego etapu prac.

Kolejnym krokiem w Aplikacji było „złożenie wniosku o zmianę warunków promesy”. W trakcie jego składania okazało się, że opcja „wyboru nowego wykonawcy całej lub części inwestycji” jest zablokowana. W tej sytuacji zwróciliśmy się do przedstawiciela banku o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

W dalszej kolejności wystosowaliśmy pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji i umożliwienia wykorzystania pełnej kwoty promesy wstępnej.

5. W dniu 27 marca 2023 r. – otrzymano odpowiedź na wniosek o korektę zakresu inwestycji, udostępnioną w aplikacji Polski Ład o treści: *„Postępowanie zakupowe może być ogłoszone tylko na podstawie udostępnianych przez BGK: wstępnej promesy albo warunków zmiany promesy i na zasadach opisanych w przepisach Programu. Wniosek o korektę zakresu inwestycji tak samo jak wniosek o zmianę warunków promesy, nawet po ich akceptacji - nie dają takiej możliwości. Jednocześnie przypominamy, że możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wyraźnie opisana w Prawie zamówień publicznych”*.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


Dariusz Czechowski