Włoszczowa, dnia 11.10.2013r.
Postępowanie nr  -ZDP-ZP – 3431/37/2013
Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postepowania  o wartości szacunkowej poniżej progów  ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T na odcinku granica powiatu włoszczowskiego – Zabrody - Oleszno ”

Numer ogłoszenia: 409554 – 2013  data zamieszczenia: 09.10.2013r.
Zgodnie z art.38  ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r Nr 5, poz. 13 i Nr 28 poz. 143 oraz  Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz.1429, oraz z 2012 r. poz. 769) Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przekazuje treść pytania  do SIWZ wraz z wyjaśnieniem.
Zapytania  i odpowiedzi do Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia:

Pytanie  
Czy termin zakończenia zadania 20.12.2013 r. nie został wpisany do specyfikacji omyłkowo, ponieważ  nie jest to możliwe do wykonania w tym terminie. Jeżeli  rozstrzygniecie przetargu i podpisanie umowy nastąpi nawet w dniu 17.10.2013r. to na wykonanie zadania zostaje 65 dni. W tym czasie zgodnie ze specyfikacją:
- Uzyskanie materiałów z PODGIK niezbędnych do opracowania mapy do celów projektowych- 14 dni,

- Wykonanie pomiarów  aktualizacyjnych – 14 dni,

- Rejestracja mapy do celów projektowych – 21 dni,

- Wykonanie koncepcji projektowej – 7 dni,

- Uzgodnienia  koncepcji projektowej przez Zamawiającego – 14 dni,

- Opracowanie karty informacyjnej wraz z uzyskaniem materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję o środowiskach  uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 14 dni,
- Uzyskanie decyzji o środowiskach uwarunkowaniach przedsięwzięcia – 30 dni ( trwa to na ogół 90 dni).

- Wystąpienie o warunki techniczne na przebudowę kolizji – 14 dni,

- Uzyskanie uzgodnienia ZUDP – 14 dni,
- Uzyskane uzgodnień branżowych – 14 dni,

- Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych – 30 dni,

- Uzgodnienie projektów budowlano-wykonawczych z Zamawiającym – 14 dni,
- Uzgodnienie projektów budowlano- wykonawczych z ZDP Końskie – 14 dni,

- Uzyskanie pozwolenia na budowę – 65 dni, lub uzyskanie zgłoszenia robót – 30 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający  przedłuża  termin zakończenia zadania  do dnia 30.09.2014r.
Z uwagi na wprowadzoną zmianę Zamawiający zmienia termin składania ofert na: 22.10.2013r. 
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